**Estado de Minas Gerais**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL**
**Administração 2025/2028**

**GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO**

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel | Valor do Investimento: **R$ 175.924,36**

Eng.º Responsável: Paulo Henrique de Lima - CREA-MG 239515/D

LOCAL: Diversas Ruas - Município de Coromandel/MG | TIPO DE OBRA: Infraestrutura | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.889,79 | 7,33% | 60,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 2 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.399,89 | 4,21% | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 9.470,84 | 5,38% | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| 4 | TERRAPLENAGEM | 42.372,29 | 24,09% | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| 5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 75.940,94 | 43,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | URBANIZAÇÃO | 22.061,12 | 12,54% | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 7 | SERVIÇOS FINAIS | 5.789,49 | 3,29% | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
| | **TOTAL (%):** | | **100,00%** | **17,49** | **17,49** | **19,92** | **37,42** | **62,58** | **100,00** |
| | **TOTAL (R$):** | **R$ 175.924,36** | | **30.777,70** | **30.777,70** | **35.044,54** | **65.822,24** | **110.102,12** | **175.924,36** |

NOTA: Os preços unitários dos serviços identificados com a referência SINAPI foram obtidos a partir das composições constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, referência 03/2026, para o Estado de Minas Gerais, sem desoneração, conforme os respectivos códigos indicados nesta planilha.

Coromandel/MG
**Local**

21 de setembro de 2026
**Data**

**Nome:** Paulo Henrique de Lima
**Título:** Engenheiro Civil
**CREA:** MG-239515/D
**ART:** MG-239515/D