l PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Pavimentagzo asfaltica em CBUQ na Rua Qdilon Jacinto da Silva IVALOR DO INVESTIMENTO: R$166.230,92 l
l LOCALIZAGAO: Rua Odilon Jacinto da Silva - Bairro Mangabeiras - Coromandel/MG lTIPO DE OBRA: Infraestrutura '
A PARCELA 01 PARCELA 02
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALORTOTAL | PARTICIPACAO
(R$) POR ETAPA (%)
SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SiMPLES %) | AcuMULADO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.137,34 0,68% 100,00 100,00 100,00
2 |TERRAPLANAGEM 27.914,36 16,79% 100,00 100,00 100,00,
3 |REVESTIMENTO ASFALTICO 113.473,22 68,26% 20,00 20,00 80,00 100,00,
4 [SERVICOS COMPLEMENTARES 23.706,00 14,26% 0,00 100,00 100,00
100,00% 31,13 31,13 68,87| 100,00}
RS  166.230,92 51.746,34) 51.746,34 11448458]  166.230,92]

{

Responsavel Técnico: GUILHERM
CREA: MG-194.731/D S

ART: MG20210293623
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