
SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 61.947,30               6,12% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 18.470,40               1,82% 0,00 100,00 100,00 100,00

3 ESTRUTURA 224.929,95             22,21% 0,00 0,00 40,00 40,00

4 ALVENARIA 108.039,87             10,67% 0,00 0,00 0,00

5 COBERTURA 55.645,03               5,49% 0,00 0,00 0,00

6 REVESTIMENTO 154.888,82             15,29% 0,00 0,00 0,00

7 ESQUADRIAS 139.175,09             13,74% 0,00 0,00 0,00

8 ELÉTRICO 30.855,53               3,05% 0,00 0,00 0,00

9 HIDROSSANITÁRIO 42.234,02               4,17% 0,00 0,00 0,00

10 PAVIMENTAÇÃO 145.412,87             14,36% 0,00 0,00 0,00

11 LOUÇAS E METAIS 9.751,12                 0,96% 0,00 0,00 0,00

12 PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO 1.260,41                 0,12% 0,00 0,00 0,00

13 COMPLEMENTAÇÕES 20.183,28               1,99% 0,00 0,00 0,00

100,00% 3,06 3,06 4,88 7,94 8,88 16,82

1.012.793,69R$      30.973,65 30.973,65 49.444,05 80.417,70 89.971,98 170.389,68

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel  VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 1.012.793,69

 EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS - COROMANDEL

 LOCAL: Horta Comunitária - s/nº – Zona Rural - Coromandel-MG  TIPO DE OBRA: Alvenaria  PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 meses

2º MÊS 3º MÊS

TOTAL (%):  

TOTAL (R$):  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 VALOR TOTAL 

(R$) 

 PARTICIPAÇÃO 

POR ETAPA (%) 

1º MÊS

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E 
INFRAESTRUTURA RURAL
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SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%)

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

40,00 60,00 100,00 100,00

50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

0,00 0,00 35,00 35,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30,00 30,00

0,00 0,00 30,00 30,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5,33 22,16 18,66 40,82 4,09 44,90

54.019,94 224.409,62 188.977,91 413.387,52 41.402,63 454.790,15

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS
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SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%)

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

65,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00

40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00

0,00 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

6,46 51,36 12,22 63,58 19,60 83,18 16,82 100,00

65.405,09 520.195,24 123.715,87 643.911,11 198.512,68 842.423,79 170.369,90 1.012.793,69

Nome: 

Título: 

CREA: 

ART: 

MG-251.982/D

06 de novembro de 2024 0

Data

9º MÊS 10º MÊS

Coromandel/MG Igor Rodrigues Peres

Local Engenheiro Civil

7º MÊS 8º MÊS
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