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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 728.128,42

LOCAL: Região do Alegre- Coromandel-MG  TIPO DE OBRA: Infraestrutura  PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                 59.865,57 8,22% 100,00 100,00 100,00 100,00

2 MOVIMENTO DE TERRA                 12.524,34 1,72% 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00

3 FUNDAÇÕES                 57.224,45 7,86% 100,00 100,00 100,00 100,00

4 INFRAESTRUTURA (BLOCO DE TRANSIÇÃO)                 70.282,46 9,65% 100,00 100,00 100,00 100,00

5 MESOESTRUTURA (PEGÕES E ALAS)               243.233,40 33,41% 0,00 100,00 100,00 100,00

6 SUPERESTRUTURA (TABULEIRO)               283.667,93 38,96% 0,00 20,00 20,00 80,00 100,00

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                      552,00 0,08% 0,00 0,00 100,00 100,00

8 LIMPEZA FINAL DE OBRA                      778,27 0,11% 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL (%):  100,00% 26,59 26,59 41,20 67,79 32,21 100,00

TOTAL (R$):   R$        728.128,42 193.634,65 193.634,65 299.966,99 493.601,64 234.526,78 728.128,42

Coromandel/MG Nome: Igor de Moura Lemes Pereira
Local Título: Engenheiro Civil

CREA: MG 212932/D
22 DE NOVEMBRO DE 2023 ART: 

Data

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA REGIÃO DO 
ALEGRE MUNICÍPIO DE COROMANDEL

VALOR TOTAL 
(R$) 

PARTICIPAÇÃO 
POR ETAPA (%) 

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO 
URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL
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