



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente: Prefeitura Municipal de Coromandel																	
Empreendimento: Construção de Área de Convivência, Parque Infantil, Quadra de Areia, Quiosques e Entrada Principal no Parque de Lazer Antônio Pereira de Souza – Antônio Odila										Valor do Investimento: R\$1.112.198,18							
Localização: Rua Luis Cândido, 100 - Bairro União - Coromandel/MG								Tipo de Obra: Construção				Prazo de Execução: 8 meses					

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)	Participação por Etapa (%)	Parcela 01		Parcela 02		Parcela 03		Parcela 04		Parcela 05		Parcela 06		Parcela 07		Parcela 08	
				Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)
1	Serviços Preliminares	41.238,49	3,71%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	Área de Convivência	436.236,57	39,22%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Parque Infantil	175.621,99	15,79%		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		0,00
4	Quadra de Areia	190.021,98	17,09%		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		0,00
5	Quiosques	102.893,76	9,25%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		0,00
6	Entrada Principal	61.123,03	5,50%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7	Equipamentos Urbanos	15.383,40	1,38%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Paisagismo	80.085,00	7,20%															100,00	
9	Serviços Complementares	9.593,96	0,86%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL (%):			100,00%	3,71	3,71	19,61	23,32	19,61	42,93	16,44	59,37	16,44	75,81	9,25	85,06	3,44	88,50	11,50	54,43
TOTAL (R\$):		R\$ 1.112.198,18		41.238,49	41.238,49	218.118,29	259.356,76	218.118,29	477.475,06	182.821,99	660.297,05	182.821,99	843.119,03	102.893,76	946.012,79	38.253,22	984.266,01	127.932,18	605.407,24

Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D
ART: MG20242963282