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Gestao Municipal de Obras, Servicos Piblicos e

E_Q.,q COROMANDEL Planejamento Urbano

W;u:mv‘z" Andlise de Riscos

Base legal: Lei federal n® 14.133/2021

1. Analise de riscos da contratacio (art. 18, inciso X, da Lei federal n® 14.133/21):

Fase de planejamento da contratagdo

Probabilidade: | (x)Baixa ( )Média ( )Alta

Impacto: (x)Baixa ( )Média ( )Alta

Identificagio: Dano

Falhas na conformidade com leis, regulamentos e normas aplicaveis

podem resuliar em mulias, atrasos e penalidade legais.

Identificacéo: Acdo Preventiva Setor responsavel
Na fase de planejamento, realizar andlise dos

requisitos legais e regulatorios relevantes para o

projeto, incluindo autorizagdes ambientais (caso | Setor de Obras/Setor

necessdrio) e normas de seguranga. Consultar os Juridico

1.

conformidade total.
Identificagdo: Agdo de Contingéncia Setor responsavel
Uma agdo de contingéncia para lidar com a
conformidade regulatdria e legal inadequada
durante a fase de planejamento da contratagdo
pode iniciar com o desenvolvimento de planos de

agdo (agoes especificas para abordar quaisquer Setor de
1. lacunas de conformidade identificadas — incluindo licitagdes/Setor
medidas cluras), ireinamenio e capaciiagdo Juridico

(fornecer capacitagdo adequados a equipe
envolvida no projeto), monitoramento continuo e
comunicagdo transparente (manter comunicagdo

Fase de selegdo do fornecedor

Probabilidade: ( )Baixa (x)Meédia ( )Alta
Impacto: ( )Baixa (x)Média ( )Alta
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Identificagdo: Dano

| Ser licitado uma empresa com pouca experiéncia ou com desempenho ruim
' pode resultar em atrasos, custos adicionais e problemas de qualidade.

Identificagio: Acdo Preventiva Setor responsavel

Setor de
licitagdo/Responsavel
pela confecgdo do
projeto basico e do

Realizar uma avaliagdo cuidadosa das empresas
1. candidatas, envolvendo especialistas em processos
de sele¢do para garantir uma escolha criteriosa.

edital/ Responsdvel
pela concorréncia
Identificagio: Acgdo de Contingéncia Setor responsavel
= E essencial ter uma opgdo de contingéncia para
mitigar os riscos associados a essa situa¢do como:
andlise da empresa selecionada, revisio do
processo de selecdo para identificar lacunas, Gestor de
1 zdenttﬁcar.' outras empresas | especquzzadas em Obras/Fiscal de
engenharia que possam assumir o projeto de forma comirali

eficaz, megociagdo com a empresa selecionada
para solucionar quaisquer problemas, realizar uma
revisdo abrangente do processo de selecio -
identificando dreas de melhoria.

Fase de gestao da contratagdo

Probabilidade: | ( )Baixa (x)Média ( )Alta

Impacto: ( )Baixa ( )Média (x)Alta

Identificagio: Dano

1 Falhas na qualidade da construgdo podem comprometer a integridade

' estrutural do memorial e a satisfagdo da populacéo

Identificagio: Agéo Preventiva Setor responsével
Realizar inspegoes de qualidade regulares durante

L todas atv fases da construfdo, garantiijzdo a Gestdio de Obras
conformidade com os padréoes estabelecidos e
especificagbes de projeto, exigir treinamento
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adequado para toda equipe envolvida na
construgdo do memorial.

Identificag3o: Agdo de Contingéncia Setor responséavel
Identificar precocemente quaisquer desvios no
cronograma, designar uma equipe de garantia de
qualidade dedicada para monitorar e avaliar 0| Fiscal de contrato/
1. desempenho, manter registros detalhados de todas Equipe de engenharia
as  atividades  relacionadas & qualidade e| — Gestdo de obras
estabelecer canais de comunicagdo abertos e
lransparentes entre todas as partes envolvidas.

2. Matriz de risco

Probabilidade x Impacto

Probabilidade
alta

Probabilidade
média
Probabilidade
baixa

Impacto baixo Impacto médio Impacto alto

7 3. Data e assinaturas

Coromandel/MG, 06 de junho de 2024,

Eng® Civil lgor Lemes
,] CREA 212932/D
34 -9 9204-0842

IGOR DE MO LEMES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL — CREA/MG 212.932/D
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