



Prefeitura Municipal de Coromandel
CNPJ: 18.591.149/0001-58
Endereço: R. Arthur Bernardes, 170 - Centro, Coromandel - MG, 38550-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: COROMANDEL MG										DATA: 05/06/2024	
OBRA: PARQUE E MEMORIAL GOIÁ			LOCAL: LAGOA VALE DO SOL - RUA JARDESON MURILO DA COSTA, SANTA MARIA / COROMANDEL-MG							PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,70%	21,33%	15,73%	15,73%	15,73%	15,73%	15,73%	
			Financeiro	36.681,97	7.823,87	5.771,62	5.771,62	5.771,62	5.771,62	5.771,62	
2		ADUELA EM CONCRETO ARMADO	Físico %	1,82%	100,00%						
			Financeiro	39.372,90	39.372,90						
3		ATERRO	Físico %	11,93%	60,00%	35,00%	5,00%				
			Financeiro	257.473,04	154.483,82	90.115,56	12.873,65				
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	14,25%	15,00%	55,00%	30,00%				
			Financeiro	307.506,47	46.125,97	169.128,56	92.251,94				
5		PISTA DE CAMINHADA / CICLOVIA	Físico %	23,09%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
			Financeiro	498.181,60		149.454,48	149.454,48	149.454,48	49.818,16		
6		PISO	Físico %	4,34%					60,00%		
			Financeiro	93.566,81				37.426,72	56.140,09		
7		MOBILIÁRIO URBANO	Físico %	10,75%					60,00%	40,00%	
			Financeiro	231.993,56					139.196,14	92.797,42	
8		PLAYGROUND	Físico %	11,56%						100,00%	
			Financeiro	249.380,13						249.380,13	
9		GUARDA-CORPO	Físico %	4,48%						100,00%	
			Financeiro	96.688,60						96.688,60	
10		MEIO-FIO	Físico %	1,87%				40,00%	60,00%		
			Financeiro	40.449,35				16.179,74	24.269,61		
11		PAISAGISMO	Físico %	14,21%					60,00%	40,00%	
			Financeiro	306.688,00					184.012,80	122.675,20	
TOTAL			Físico (mês) %	29,71%	11,48%	19,21%	12,06%	9,68%	21,28%	26,29%	
			Físico (acumulado) %		11,48%	30,69%	42,75%	52,43%	73,71%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 2.157.982,43	R\$ 247.806,56	R\$ 414.470,22	R\$ 260.351,69	R\$ 208.832,56	R\$ 459.208,41	R\$ 567.312,97	

ALÂN BRUNO DE MOURA MACEDO

ARQUITETO CAU: A241918-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG

Observações: