PREFEITURADE

COROMANDEL

Gestdo Municipal de Educacéo, Cultura e Turismo
Analise de Riscos

il . Base legal: Lei federal n° 14.133/2021

1. Analise de riscos da contratacdo (art. 18, inciso X, da Lei federal n°® 14.133/21):

Fase de planejamento da contratacéo

Probabilidade: | (x)Baixa ( )Média ( )Alta
Impacto: (x)Baixa ( )Média ( )Alta
Identificag&o: Dano

Falhas na conformidade com leis, regulamentos e normas aplicaveis
podem resultar em multas, atrasos e penalidade legais.
Acdo Preventiva Setor responsavel
Na fase de planejamento, realizar anélise dos
requisitos legais e regulatorios relevantes para o
projeto, incluindo autoriza¢des ambientais (caso
necessario) e normas de seguranga. Consultar os
consultores juridicos, se necessario, para garantir
conformidade total.
Acéo de Contingéncia
Uma acao de contingéncia para lidar com a
conformidade regulatéria e legal inadequada
durante a fase de planejamento da contratagéo
pode iniciar com o desenvolvimento de planos de

1.

Identificacdo:

Setor de Obras/Setor
Juridico

Identificagdo: Setor responsavel

acao (acgdes especificas para abordar quaisquer Setor de
1. lacunas de conformidade identificadas — incluindo licitagbes/Setor
medidas claras), treinamento e capacitacio Juridico

(fornecer capacitacé@o adequados a equipe
envolvida no projeto), monitoramento continuo e
comunicagao transparente (manter comunicacao

aberta com todas as partes interessadas).

Fase de selecdo do fornecedor

Probabilidade: ( )Baixa (x)Média ()Alta
Impacto: ( )Baixa (x)Média ( )Alta
Identificagdo: Dano
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Ser licitado uma empresa com pouca experiéncia ou com desempenho ruim
pode resultar em atrasos, custos adicionais e problemas de qualidade.
Identificag&o: Acdo Preventiva Setor responsavel
Setor de
licitacdo/Responsavel
pela confeccéo do
projeto basico e do
edital/ Responséavel
pela concorréncia
Identificacdo: Acdo de Contingéncia Setor responsavel
E essencial ter uma opcdo de contingéncia para
mitigar os riscos associados a essa situacdo como:
analise da empresa selecionada, revisdo do
processo de selecdo para identificar lacunas,

1.

Realizar uma avaliagdo cuidadosa das empresas
1. candidatas, envolvendo especialistas em processos
de selecéo para garantir uma escolha criteriosa.

. e . Gestor de
identificar outras empresas especializadas em i

1. . . . Obras/Fiscal de
engenharia que possam assumir o projeto de forma contrato

eficaz, negociagdo com a empresa selecionada
para solucionar quaisquer problemas, realizar uma
revisdo abrangente do processo de selecdo —
identificando areas de melhoria.

Fase de gestdo da contratagdo

Probabilidade: ( )Baixa (x)Média ( )Alta

Impacto: ( )Baixa ( )Média (x)Alta

Identificag&o: Dano
Falhas na qualidade da construgdo podem comprometer a integridade

estrutural do memorial e a satisfacao da populacéo

Identificacdo: Acéo Preventiva Setor responsavel
Realizar inspe¢des de qualidade regulares durante
todas as fases da construcdo, garantindo a
conformidade com os padrdes estabelecidos e

1.

1. e . .. . Gestdo de Obras
especificacbes de projeto, exigir treinamento
adequado para toda equipe envolvida na
constru¢do do memorial.

Identificacdo: Acéo de Contingéncia Setor responsavel
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Identificar precocemente quaisquer desvios no
cronograma, designar uma equipe de garantia de
qualidade dedicada para monitorar e avaliar o
desempenho, manter registros detalhados de todas
as atividades relacionadas a qualidade e
estabelecer canais de comunicacdo abertos e
transparentes entre todas as partes envolvidas.

Fiscal de contrato/
Equipe de engenharia
— Gestao de obras

2. Matriz de risco

Probabilidade x Impacto
Probabilidade
3
alta

Probabilidade 9 4

média (Risco 2)
Probabilidade 1 2 3

baixa (Risco 1)

Impacto baixo Impacto médio Impacto alto

3. Data e assinaturas

Coromandel/MG, 07 de maio de 2024.

IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA

ENGENHEIRO CIVIL — CREA/MG 212.932/D
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