Estado de Minas Gerais

Administragdo 2021/2024

| PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E TURISMO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

| OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAERCIO MENDES DE SAIRRE

| VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 659.315,42

| LOCAL: Rua Jodo de Souza Davi 123, Bairro Santa Maria, Coromandel/MG

| TIPO DE OBRA: Escolar

| PRAZO DE EXECUGAOQ: 4 meses

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS "A'-°(2$T)°TA'- :g:;l%:c&? 1°MES 2°MES 3°MES 4°MES
SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) |  SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES 9.903,39 1,50% 75,50 75,50 2,50 78,00 2,50 80,50 19,50 100,00
2 DEMOLICCES E REMO(}OES 24.503,09 3,72% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 MOVIMENTO DE TERRA 1.067,76 0,16% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 FUNDA(}AO 10.433,46 1,58% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 SUPERESTRUTURA 9.791,49 1,49% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 ALVENARIA, VERGAS E DIVISORIAS 50.532,73 7,66% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 COBERTURA 117.608,54 17,84% 20,00 20,00 40,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00
8 ESQUADRIAS 71.273,57 10,81% 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
9 REVESTIMENTO 31.135,61 4,72% 0,00 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00
10 PAVIMENTACCES 47.267,90 717% 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
11 PINTURA 100.998,52 15,32% 0,00 0,00 20,00 20,00 80,00 100,00
12 VIDROS E ESPELHOS 2.487,44 0,38% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 INSTALACCES HIDROSSANITARIAS 25.975,76 3,94% 0,00 20,00 20,00 70,00 90,00 10,00 100,00
14 LOUCAS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS 62.310,17 9,45% 0,00 0,00 30,00 30,00 70,00 100,00
15 INSTALACCES ELETRICAS 24.750,27 3,75% 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00
16 ACESSIBILIDADE 51.567,20 7,82% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
17 SINALIZACAO VISUAL 2.204,48 0,33% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
18 SERVIGOS COMPLEMENTARES 15.504,04 2,35% 0,00 0,00 67,00 67,00 33,00 100,00

TOTAL (%): 100,00% 10,16 10,16 28,17 38,33 35,55 73,89 26,11 100,00

TOTAL (R$): | R$  659.315,42 R$ 67.003,08 | R$ 67.003,08 | R$ 185.733,31 | R$ 252.736,39 | R$ 234.404,29 | R$ 487.140,68 | R$ 172.174,74 | R$ 659.31542

|Coromande|/MG

Local

|06 de maio de 2024

Data

Nome:
Titulo:
CREA:

ART:

Guilherme Soares Rodrigues
Engenheiro Civil

MG 194.731/D
MG20242970422

Pégina: 1 de 1



