
SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.903,39                 1,50% 75,50 75,50 2,50 78,00 2,50 80,50 19,50 100,00

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 24.503,09               3,72% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 MOVIMENTO DE TERRA 1.067,76                 0,16% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 FUNDAÇÃO 10.433,46               1,58% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 SUPERESTRUTURA 9.791,49                 1,49% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 ALVENARIA, VERGAS E DIVISÓRIAS 50.532,73               7,66% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 COBERTURA 117.608,54             17,84% 20,00 20,00 40,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00

8 ESQUADRIAS 71.273,57               10,81% 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

9 REVESTIMENTO 31.135,61               4,72% 0,00 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00

10 PAVIMENTAÇÕES 47.267,90               7,17% 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

11 PINTURA 100.998,52             15,32% 0,00 0,00 20,00 20,00 80,00 100,00

12 VIDROS E ESPELHOS 2.487,44                 0,38% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25.975,76               3,94% 0,00 20,00 20,00 70,00 90,00 10,00 100,00

14 LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 62.310,17               9,45% 0,00 0,00 30,00 30,00 70,00 100,00

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.750,27               3,75% 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00

16 ACESSIBILIDADE 51.567,20               7,82% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

17 SINALIZAÇÃO VISUAL 2.204,48                 0,33% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.504,04               2,35% 0,00 0,00 67,00 67,00 33,00 100,00

100,00% 10,16 10,16 28,17 38,33 35,55 73,89 26,11 100,00

659.315,42R$         67.003,08R$       67.003,08R$       185.733,31R$     252.736,39R$     234.404,29R$     487.140,68R$     172.174,74R$     659.315,42R$     

Nome: 

Local Título: 
CREA: 

ART: 

Data

TOTAL (%):  

TOTAL (R$):  

 LOCAL: Rua João de Souza Davi 123, Bairro Santa Maria, Coromandel/MG

ITEM

 TIPO DE OBRA: Escolar

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 VALOR TOTAL 

(R$) 
 PARTICIPAÇÃO 
POR ETAPA (%) 

2º MÊS 3º MÊS1º MÊS

 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAÉRCIO MENDES DE SAIRRE

 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel

 VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 659.315,42

Coromandel/MG

06 de maio de 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Guilherme Soares Rodrigues
Engenheiro Civil
MG 194.731/D

MG20242970422

4º MÊS

 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
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