
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,70% 21,33% 15,73% 15,73% 15,73% 15,73% 15,73%

Financeiro 36.681,97 7.823,87 5.771,62 5.771,62 5.771,62 5.771,62 5.771,62

Físico % 1,82% 100,00%

Financeiro 39.372,90 39.372,90

Físico % 11,93% 60,00% 35,00% 5,00%

Financeiro 257.473,04 154.483,82 90.115,56 12.873,65

Físico % 14,25% 15,00% 55,00% 30,00%

Financeiro 307.506,47 46.125,97 169.128,56 92.251,94

Físico % 23,09% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

Financeiro 498.181,60 149.454,48 149.454,48 149.454,48 49.818,16

Físico % 4,34% 40,00% 60,00%

Financeiro 93.566,81 37.426,72 56.140,09

Físico % 10,75% 60,00% 40,00%

Financeiro 231.993,56 139.196,14 92.797,42

Físico % 11,56% 100,00%

Financeiro 249.380,13 249.380,13

Físico % 4,48% 100,00%

Financeiro 96.688,60 96.688,60

Físico % 1,87% 40,00% 60,00%

Financeiro 40.449,35 16.179,74 24.269,61

Físico % 14,21% 60,00% 40,00%

Financeiro 306.688,00 184.012,80 122.675,20

Físico (mês) % 29,71% 11,48% 19,21% 12,06% 9,68% 21,28% 26,29%

Físico (acumulado) % 11,48% 30,69% 42,75% 52,43% 73,71% 100,00%

Financeiro R$ 2.157.982,43 R$ 247.806,56 R$ 414.470,22 R$ 260.351,69 R$ 208.832,56 R$ 459.208,41 R$ 567.312,97

Observações:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: COROMANDEL MG DATA: 05/06/2024

OBRA: PARQUE E MEMORIAL GOIÁ
LOCAL: LAGOA VALE DO SOL - RUA JARDESON MURILO DA COSTA, SANTA MARIA /

COROMANDEL-MG

ALAN BRUNO DE MOURA MACEDO ARQUITETO CAU: A241918-1

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

6 PISO

7 MOBILIÁRIO URBANO

8 PLAYGROUND

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG

TOTAL

2 ADUELA EM CONCRETO ARMADO 

3 ATERRO

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

5 PISTA DE CAMINHADA / CICLOVIA

11 PAISAGISMO

GUARDA-CORPO

10 MEIO-FIO

Prefeitura Municipal de Coromandel
CNPJ: 18.591.149/0001-58 
Endereço: R. Arthur Bernardes, 170 - Centro, Coromandel - MG, 38550-000
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