Estado de Minas Gerais

Administragdo 2021/2024

INFRAESTRUTURA RURAL

| PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

| VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 1.012.793,69

| EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DA OBRA DE EDIFICAGAO DO ABRIGO DE ANIMAIS - COROMANDEL

| LOCAL: Horta Comunitaria - s/n° — Zona Rural - Coromandel-MG

| TIPO DE OBRA: Alvenaria

| PRAZO DE EXECUGAO: 10 meses

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VAL°(§$T)°TAL :QSTEI%LI:;G&? 1°MES 2°MES 3°MES
SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) I ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%)

1 | SERVICOS PRELIMINARES 61.947,30 6,12% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA 18.470,40 1,82% 0,00 100,00 100,00 100,00
3 | EsTRUTURA 224.929,95 22,21% 0,00 0,00 40,00 40,00
4 ALVENARIA 108.039,87 10,67% 0,00 0,00 0,00
5 | coBERTURA 55.645,03 5,49% 0,00 0,00 0,00
6 REVESTIMENTO 154.888,82 15,29% 0,00 0,00 0,00
7 | EsQuADRIAS 139.175,09 13,74% 0,00 0,00 0,00
8 ELETRICO 30.855,53 3,05% 0,00 0,00 0,00
9 | HIDROSSANITARIO 42.234,02 4,17% 0,00 0,00 0,00
10 PAVIMENTACAO 145.412,87 14,36% 0,00 0,00 0,00
11 | LOUCAS E METAIS 9.751,12 0,96% 0,00 0,00 0,00
12 | PREVENGCAO E COMBATE CONTRA INCENDIO 1.260,41 0,12% 0,00 0,00 0,00
13 | COMPLEMENTACOES 20.183,28 1,99% 0,00 0,00 0,00

TOTAL (%): 100,00% 3,06 3,06 4,88 7,94 8,88 16,82

TOTAL (R$): |R$  1.012.793,69 30.973,65 30.973,65 49.444,05 80.417,70 89.971,98 170.389,68
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4° MES 5° MES 6° MES
SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
40,00 60,00 100,00 100,00
50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
0,00 0,00 35,00 35,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 30,00 30,00
0,00 0,00 30,00 30,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5,33 22,16 18,66 40,82 4,09 44,90
54.019,94 224.409,62 188.977,91 413.387,52 41.402,63 454.790,15
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7° MES 8° MES 9° MES 10° MES
SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
65,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00
40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00
0,00 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6,46 51,36 12,22 63,58 19,60 83,18 16,82 100,00
65.405,09 520.195,24 123.715,87 643.911,11 198.512,68 842.423,79 170.369,90 1.012.793,69
| CoromandeliMG Nome: Igor Rodrigues Peres
Local Titulo: Engenheiro Civil
CREA: MG-251.982/D
|06 de novembro de 2024 ART: O

Data




